



**NEGOCIATIONS DE L'ACCORD DE PARTENARIAT
ECONOMIQUE ENTRE L'AFRIQUE DE L'OUEST ET
L'UNION EUROPEENNE**

REUNION EXTRAORDINAIRE DU COMITE MINISTERIEL DE SUIVI

Ouagadougou, le 17 décembre 2007

POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR

**CHRONOGRAMME DES ACTIVITES
POUR LA POURSUITE DES NEGOCIATIONS DE L'ACCORD DE
PARTENARIAT ECONOMIQUE ENTRE
LA REGION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ET
L'UNION EUROPEENNE**

Introduction

Afin de permettre la conclusion et la signature d'un APE complet et global, juste et équilibré, mutuellement avantageux aux deux parties, la réunion des Négociateurs en Chef du 5 février 2007 à Bruxelles, a retenu trois préalables à remplir :

- Définir conjointement les programmes d'accompagnement de l'APE et leur financement par la CE ;
- Formuler les calendriers d'accès aux marchés des deux parties ;
- Elaborer le texte de l'Accord.

Le niveau de réalisation des activités ci-dessus mentionnées, dont l'importance pour la mise en place effective d'un APE porteur de développement, ne permet pas de conclure et de signer un Accord à l'échéance du 31 décembre 2007.

En vue de parachever le processus de négociation en cours, la région de l'Afrique de l'Ouest propose le projet de chronogramme des activités ci-joint :

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES POUR LA POURSUITE DES NEGOCIATIONS APE

(Synthèse)

TITRE	DELAI
1. Définition conjointe des programmes d'accompagnement et leur financement par la CE	Septembre 2008
Adoption du Programme en cours d'élaboration (Programme de restructuration et de mise à niveau des industries et services connexes)	Février 2008
Définition et adoption des autres programmes d'accompagnement	Septembre 2008
Validation de l'étude sur le Modèle d'Equilibre Général et mise en place des modalités pour l'absorption de l'impact fiscal net	Juin 2008
Adoption du rapport de l'étude sur la mise en place du Fonds Régional APE et mise en place des modalités pour l'opérationnalisation du Fonds	Juin 2008
2. Formulation du calendrier d'accès aux marchés de l'Afrique de l'Ouest	Juillet 2008
Identification des produits sensibles et adoption de la liste régionale desdits produits	Mai 2008
Formulation et validation des propositions de l'Afrique de l'Ouest sur les services	Juin 2008
Formulation du calendrier d'accès aux marchés de l'Afrique de l'Ouest sur les marchandises et les services	Juillet 2008
Réalisation et validation de l'étude sur les règles d'origine	Juin 2008
Adoption des catégories des produits et des taux à appliquer dans le cadre du Tarif Extérieur Commun (TEC)	Juin 2008
Harmonisation et propositions conjointes CEDEAO-UEMOA de mesures de sauvegarde	Février 2008
Finalisation de l'offre de l'accès aux marchés de l'Afrique de l'Ouest	Juillet 2008
3. Rédaction du texte de l'Accord	Décembre 2008
Rédaction et proposition du texte de l'Accord de l'Afrique de l'Ouest	Décembre 2008
Conclusion des négociations et adoption conjointe du texte de l'Accord	Janvier-mai 2009
<u>Signature de l'Accord</u>	<u>Juin 2009</u>

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES POUR LA POURSUITE DES NEGOCIATIONS APE

(Chronogramme détaillé)

Titre	Période	Résultats attendus	Responsabilité
1. Définition conjointe des programmes d'accompagnement et leur financement par la CE			
1.1. Programme en cours d'élaboration			
Adoption de mise à niveau des industries et services connexes	Février 2008	Le Programme de mise à niveau des industries et services connexes est conjointement adopté	Commissions CEDEAO et UEMOA Commission Européenne
1.2. Poursuite de la définition des programmes d'accompagnement			
Constitution des sous groupes de travail et établissement de leurs termes de référence pour la définition des programmes d'accompagnement	Janvier 2008	Les sous groupes de travail sont constitués et leurs termes de référence sont disponibles	Groupe Secteur de production
Elaboration des guides pour la définition des programmes	Février – Mars 2008	Les guides sont élaborés : les critères d'éligibilité, d'hierarchisation, les principes et la démarche méthodologique sont explicités	Groupe secteurs de production et sous-groupes
Elaboration des termes de référence, sélection de consultants et contractualisation	Avril - Mai 2008	Les consultants sont sélectionnés et les contrats sont signés	Groupe secteurs de production et sous groupes
Elaboration et adoption des programmes, y compris la mise en place de l'Observatoire sur la compétitivité	Juin-Septembre 2008	Les programmes sont élaborés et adoptés	- Consultants et sous groupes - Commissions CEDEAO et UEMOA - Etats membres - Commission Européenne
1.3. Etude sur le Modèle d'Equilibre Général Calculable (MEGC)			
Soumission aux Etats membres et aux chercheurs du rapport de l'étude et du Modèle d'Equilibre Général Calculable pour l'évaluation de l'impact fiscal net de l'APE	Mars 2008	Un atelier est organisé et les points de vue des chercheurs et des Etats sont recueillis sur le rapport et le modèle	- Commissions CEDEAO et UEMOA - Experts de la région - Etats membres
Validation conjointe du rapport de l'étude et du Modèle	Avril 2008	Le rapport de l'étude et le Modèle d'Equilibre Général sont conjointement validés	- Commissions CEDEAO et UEMOA - Experts de la région - Etats membres - Commission Européenne

Titre	Période	Résultats attendus	Responsabilité
Mise en place des modalités pour l'absorption de l'impact fiscal net de l'APE	Juillet 2008	Les modalités pratiques pour l'absorption de l'impact fiscal net sont mises en place	- Commissions CEDEAO et UEMOA - Commission Européenne
1.4. Fonds Régional APE			
Adoption conjointe du rapport de l'étude sur la mise en place du Fonds Régional APE	Février 2008	Le rapport est conjointement adopté	- Commissions CEDEAO et UEMOA - Commission Européenne
Mise en place des modalités de mise en œuvre du Fonds Régional APE	Mars – juin 2008	La deuxième partie de l'étude sur le Fonds (Rédaction du cadre légal et organisationnel : statut et manuel de procédures) est réalisée et les autres modalités pour l'opérationnalisation du Fonds sont mises en place	- Commissions CEDEAO et UEMOA - Commission Européenne - Experts - Consultants
2. Formulation du calendrier d'accès aux marchés de l'Afrique de l'Ouest			
2.1. Produits sensibles			
Finalisation de l'identification des produits sensibles et concertations nationales	Janvier- Mars 2008	Les listes nationales des produits sensibles sont disponibles	- Groupe secteurs de production - Consultants - Experts des Etats
Consolidation au niveau régional et adoption	Avril -Mai 2008	La liste régionale de produits sensibles est adoptée	- Groupe secteurs de production - Consultants
2.2. Services			
Préparation des offres et requêtes sur les services et élaboration des TDR pour la réalisation d'études complémentaires dans les secteurs prioritaires	Février 2008	- Tableau des engagements AO élaboré sur la base des recommandations du CMS d'Accra élaboré - TDR pour la réalisation des études complémentaires disponibles	- Commissions CEDEAO et UEMOA - Groupe de travail sur les services - Personnes ressources
Sélection du consultant et contractualisation	Février 2008	Le consultant est sélectionné et le contrat signé	Commission CEDEAO
Réalisation de l'étude et des travaux d'analyses complémentaires sur les services	Mars-mai 2008	- Le rapport de l'étude est disponible - les propositions de l'Afrique de l'Ouest sont disponibles	- Commissions CEDEAO et UEMOA - Consultant - Personnes ressources

Titre	Période	Résultats attendus	Responsabilité
Validation régionale des propositions de l'Afrique de l'Ouest sur les services	Juin 2008	Les points de vue des Etats sont recueillis sur les propositions des Commissions de la CEDEAO et de l'UE	- Etats membres CEDEAO, UEMOA - Organismes partenaires
Formulation du calendrier d'accès aux marchés de l'Afrique de l'Ouest sur les marchandises et les services	Juillet 2008	Le programme d'accès aux marchés de l'Afrique de l'Ouest	Groupe accès aux marchés
2.3. Règles d'origine			
Elaboration des Termes de Référence pour l'étude sur les règles d'origine	Février 2008	Les TDR sont disponibles	- Commission CEDEAO et UEMOA - Personnes ressources
Sélection du consultant et contractualisation	Mars 2008	Le consultant est recruté et le contrat signé	Commission CEDEAO
Réalisation et validation de l'étude sur les règles d'origine	Avril – juin 2008	Le rapport de l'étude est validé	- Commission CEDEAO et UEMOA - Consultant - Personnes ressources
2.4. TEC et Mesures de sauvegarde			
Poursuite des négociations sur la catégorisation des produits et les taux à appliquer (Liste d'exception B)	Janvier-février 2008	Consensus obtenu sur les catégories et les taux	Comité conjoint CEDEAO-UEMOA
Réalisation de l'étude sur la 5 ^{ème} bande	Janvier-juin 2008	Etude réalisée et validée	- Commissions CEDEAO et UEMOA - Comité conjoint CEDEAO-UEMOA - Consultant
Harmonisation des mesures de sauvegarde et propositions conjointes CEDEAO-UEMOA	Février 2008	Mesures de sauvegarde de la région adoptées	- Commissions CEDEAO et UEMOA
Finalisation de l'offre de l'accès aux marchés de l'Afrique de l'Ouest	Juillet 2008	L'offre de l'accès aux marchés de l'AO est disponible	- Commissions CEDEAO et UEMOA - Groupe de travail sur l'accès aux marchés
3. Rédaction du texte de l'Accord			
Adoption d'une démarche méthodologique et organisationnelle pour la rédaction du texte de l'Accord et élaboration des Termes de référence	Février 2008	- Une réunion des structures concernées est organisée - La démarche méthodologique et organisationnelle est adoptée	- Commissions CEDEAO et UEMOA - Groupe de travail sur la rédaction de l'Accord - Personnes ressources de la région
Sélection du consultant pour la rédaction du texte de l'Accord et signature du contrat	Mars-Avril 2008	Le consultant est sélectionné et le contrat est signé	Commission CEDEAO

Titre	Période	Résultats attendus	Responsabilité
Elaboration du projet de texte de l'Accord	Mai-juillet 2008	Le projet du texte Afrique de l'Ouest est élaboré	Consultant
Examen du projet de texte de l'Accord par le groupe de travail sur le texte de l'Accord	Septembre 2008	Le projet du texte de l'Accord est amélioré par le groupe de travail	Membres du Groupe de travail sur le texte de l'Accord
Examen du projet de texte par les trois groupes de travail : programme d'accompagnement, accès aux marchés, rédaction du texte de l'Accord	Octobre 2008	L'avis de tous les groupes de travail est pris en compte	- Commissions CEDEAO et UEMOA - Personnes ressources de la région - Consultant - Membres des Groupes de travail
Examen du projet de texte de l'Accord par les Etats	Novembre 2008	Les points de vue des Etats sont recueillis sur le projet de texte de l'Accord	- Commission CEDEAO et UEMOA - Etats membres
Proposition du texte de l'Accord de l'Afrique de l'Ouest	Décembre 2008	La proposition du texte d'Accord de l'Afrique de l'Ouest est disponible	Commission CEDEAO et UEMOA
<i>Phases de conclusion des négociations et de signature</i>			
Poursuite et conclusion des négociations puis adoption conjointe du texte de l'Accord	Janvier-mai 2009	Le texte de l'Accord est négocié et adopté	- Experts - Hauts fonctionnaires - Négociateurs en chef
Signature de l'Accord	Juin 2009	L'APE Afrique de l'Ouest et Union Européenne est signé	- Commission CEDEAO/ UEMOA - Commission Européenne

- Les résultats des travaux préparatoires seront régulièrement soumis aux Négociateurs en Chef de la Région Afrique de l'Ouest et au Comité Ministériel de Suivi
- Des consultations et des séances de négociation à différents niveaux seront régulièrement organisées avec la Partie Européenne